

0000
0000



АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Анадырь

ул. Рувильтегина, 1, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000, тел. 2-21-02, факс. 2-22-16, ИНН 8709002387
Л/счет 03802000020 в УФК МФ РФ по Чукотскому АО, Р/счет 40204810400000100024 в ГРКЦ ГУ Банк России по Чукот-
скому АО
г. Анадырь, БИК 047719001 КОД по ОКОНХ 97610 ОКПО 04033605

от 03.02.15 № 05-30/164

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чукотскому автономному округу
689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Энергетиков, 13

Заявитель: Администрация
городского округа Анадырь
689000, г. Анадырь, ул. Рувильтегина, д. 1

Лицо, в отношении которого подается заявление в
РНП: общество с ограниченной ответственностью
«ПЭК» (ОГРН: 1098709000169, ИНН: 8709012650,
КПП: 870901001)
689000, г. Анадырь, ул. Кооперативная, д. 2

ЧУКОТСКОЕ УФАС РОССИИ

Дата « 04 » 02

2015 г.

Вх. № 0239

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков

25 июля 2014 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке «Автоматизированная Система Торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru объявлен электронный аукцион на выполнение работ по организации художественной подсветки деревьев и кустов на территории городского округа Анадырь (извещение № 0188300005414000048).

По результатам осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме, проведенного «05» августа 2014 г., на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по организации художественной подсветки деревьев и кустов на территории городского округа Анадырь», а также письма контролирующего органа Администрации городского округа Анадырь «О согласовании возможности заключения контракта» от 05.08.2014 года № 05-30/1668, между ООО «ПЭК», как единственным участником, и Администрацией городского округа Анадырь был заключен муниципальный контракт, зарегистрированный «18» августа 2014 г. за номером 36 (далее – Контракт).

В соответствии с условиями Контракта ООО «ПЭК» обязалось:

- в недельный срок со дня заключения Контракта самостоятельно разработать и представить Муниципальному заказчику для согласования проект производства работ (схему территории художественного оформления деревьев и кустов),

- после согласования ППР с момента заключения муниципального контракта в течение 30 дней (срок 26.09.2014) провести художественное оформление 215 деревьев и кустарников светодиодными гирляндами «Клип-лайт светодиодный, LED-LP-30M-12V», цвет свечения светодиодов должен быть принят как «мульти», т.е. с использованием светодиодов различного цвета свечения (синий, желтый, зеленый, красный и др.).

В период с сентября 2014 года Администрация неоднократно указывала на многочисленные нарушения со стороны подрядной организации и предоставляла разумные сроки для их устранения.

Вместе с тем, по состоянию на «13» января 2015 г. в соответствии с прилагаемым экспертным заключением, ООО «ПЭК» обязательства по контракту были выполнены ненадлежащим образом, а именно:

1. не представлен для согласования проект производства работ (схема территории художественного оформления деревьев и кустов);
2. работы по организации художественной подсветки выполнены только на 69 деревьях и кустарниках с нарушением п.2.9 технического задания Контракта;
3. цвет свечения светодиодов установленных на кустах и деревьях не соответствует заявленным требованиям цвет свечения «мульти» - 31, цвет свечения «зеленый» или «красный» - 38.
4. сертификаты и комплектность всех гирлянд не соответствует техническому заданию.
5. представленная однолинейная электрическая схема не соответствует фактически выполненному объему работ.

Таким образом, по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта были подтверждены нарушения условий Контракта, на которые неоднократно указывала Администрация. Указанные нарушения на настоящий момент также не устранены.

В соответствии с п.9 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон 44-ФЗ), п. 4.3.8 контракта, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

Согласно части 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

По результатам рассмотрения поступившего отрицательного заключения по экспертизе выполненных ООО «ПЭК» работ по муниципальному контракту от 18.08.2014 № 36 «Выполнение работ по организации художественной подсветки деревьев и кустов на территории городского округа Анадырь», Администрацией городского округа Анадырь на основании п.9 ст.95 Закона 44-ФЗ было принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта от 15.01.2015 № 05-30/28.

В соответствии с требованиями ч. 12 статьи 95 Закона 44-ФЗ указанное решение было направлено ООО «ПЭК» заказным с уведомлением о вручении, а также второй экземпляр был вручен под роспись.

Дата надлежащего уведомления (дата получения Администрацией уведомления о вручении) – 21.01.2015 вх. № 05-29/183.

В соответствии с ч. 14 статьи 95 Закона 44-ФЗ, заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

На 02.02.2015 - нарушение условий контракта ООО «ПЭК» не устранено, затраты на проведение экспертизы не компенсированы. Следовательно, Администрация считает контракт расторгнутым - с 01.02.2015.

В соответствии с ч. 2 статьи 104 Закона 44-ФЗ в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта информация о таких участниках закупок включается в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании вышеизложенного и руководствуясь нормами статьи 104 Закона 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062,


ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков общество с ограниченной ответственностью «ПЭК» (ОГРН: 1098709000169, ИНН: 8709012650, КПП: 870901001), в связи с односторонним отказом заказчика - Администрации городского округа Анадырь - от исполнения контракта.

Приложение (копии): всего на 73 л.

1. Запрос о согласовании возможности заключения контракта, в 1 экз. на 1 л.,
2. Согласование возможности заключения контракта, в 1 экз. на 1 л.,
3. Постановление о проведении ЭА, в 1 экз. на 1 л.,
4. Извещение о проведении ЭА № 0188300005414000048, в 1 экз. на 3 л.,
5. ДОЭА, в 1 экз. на 31 л.,
6. Карточка предприятия, в 1 экз. на 1 л.,
7. Протокол, в 1 экз. на 1 л.,
8. Копия муниципального контракта № 36, в 1 экз. на 13 л.,
9. Информация о заключенном контракте, в 1 экз. на 2 л.,
10. Платежное поручение ООО «ПЭК» на сумму 36 250,00 рублей, в 1 экз. на 1 л.,
11. Постановление о назначении ответственных лиц, в 1 экз. на 1 л.,
12. Копия акта, в 1 экз. на 2 л.,
13. Решение об одностороннем отказе, в 1 экз. на 2 л.,
14. Копия распоряжения о возложении обязанностей на Иванцова Р.Г., в 1 экз. на 1 л.,
15. Копия экспертного заключения, в 1 экз. на 3 л.,
16. Копия уведомления о вручении, в 1 экз. на 2 л.,
17. Копия служебной записки юридического отдела, в 1 экз. на 1 л.,
18. Копия служебной записки бухгалтера, в 1 экз. на 1 л.,
19. Копия телефонограммы, в 1 экз. на 1 л.,
20. Отчет о доставке, в 1 экз. на 1 л.,
21. Копия акта, в 1 экз. на 2 л.,
22. Информация о расторжении контракта, в 1 экз. на 1 л.

Глава Администрации



И.В. Давиденко