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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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РЕШЕНИЕ № 01/01-43/18

24 января 2018 года                                                                                  г. Анадырь

Комиссия Чукотского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:
Председателя Комиссии: <…>,
Членов Комиссии: <…>, <…>,
[bookmark: _GoBack]в присутствии представителя Администрации муниципального образования сельское поселение Лавретия – <…>,
в отсутствии представителей Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» уведомленных надлежащем образом, 
рассмотрев обращение Администрации муниципального образования сельское поселение Лавретия (далее – Заказчик) о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» (далее – Общество, Подрядчик), в порядке статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

11.01.2018 в Чукотское УФАС России поступило обращение от Заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Общества, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения муниципального контракта от 16 октября 2017 № 0188300006517000111-0295134-02, заключенного по результатам осуществления закупки «Выполнение работ «Снос здания по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева 25» способом электронного аукциона, извещение № 0188300006517000111 (далее – Аукцион).
В результате осуществления проверки Комиссия пришла к выводу, что сведения об Обществе подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, исходя из следующего.
Из представленных материалов и информации следует, что извещение о проведении Аукциона размещено в Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) 28.08.2017.
Начальная (максимальная) цена контракта — 7 499 968,00 рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок – 27.09.2017 09:00
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок – 29.09.2017
Дата и время начала аукциона – 02.10.2017 10:00
Согласно протоколу подведения итогов Аукциона, в электронной форме №0188300006517000111-2 от 02.10.2017 г., победителем Аукциона было признано Общество.
16.10.2017 между Заказчиком и Обществом был заключен муниципальный контракт № 0188300006517000111-0295134-02 (далее - Контракт), согласно которого Общество обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по сносу здания по адресу с. Лавретия, ул. Сычева, 25, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется принять результаты работ, соответствующие требованиям качества и безопасности, а также оплатить их в порядке, сроки и размере, указанные в Контракте.
Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Частью 16 статьи 95 Закона о контрактной системе установлено, что информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр.
Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность.
Согласно пункту 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Пунктом 11.1 Контракта установлено: «Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В силу части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Частью 13 указанной статьи предусмотрено, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Частью 26 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено, что                информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за                                исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается            заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня,           следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.
Комиссией установлено:
22.12.2017 в связи с неисполнением Подрядчика обязательств, установленных Контрактом, Заказчиком на основании Распоряжения от 22.12.2017 № 67 «О расторжении муниципального контракта от 16 октября 2017 года №0188300006517000111-0295134-02 на выполнение работ «Снос здания по адресу с. Лавретия, ул. Сычева 25» (далее – Распоряжение от 22.12.2017 № 67) принято решение об одностороннем расторжении Контракта. 
22.12.2017 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта было направлено Обществу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Общества, указанному в Контракте, а также телеграммой с уведомлением, в соответствии с пунктом 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.
24.12.2017 Заказчиком в ЕИС было размещено Распоряжение от 22.12.2017 № 67 об одностороннем расторжении Контракта, в соответствии с пунктом 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.
22.12.2017 телеграмма, направленная в адрес Общества, вручена оператору отделения Фуклевой оператором связи Зозулевой.
Заказчик письменно пояснил, что 22.12.2017 были направлены телеграммы об уведомлении о расторжении Контракта Обществу на почтовый и юридический адрес, указанный в Контракте. 
Телеграмма, направленная на почтовый адрес Общества, была вручена оператору отделения Фуклевой оператором связи Зозулевой.
Заказчиком выполнены требования установленные частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, что считается надлежащим уведомлением Общества об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
08.01.2018 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, и контракт считается расторгнутым (часть 13 статьи 95 Закона о контрактной системе).
09.01.2018 Заказчиком решение о расторжении Контракта размещено на официальном сайте ЕИС.
11.01.2018 Заказчиком в Чукотское УФАС России направлены сведения в отношении Общества о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Таким образом, Заказчиком полностью исполнены требования частей 12, 13, 26 статьи 95 Закона о контрактной системе относительно порядка надлежащего уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В целях объективного рассмотрения сведений и правовых оснований для одностороннего расторжения Контракта по инициативе Заказчика Комиссия отмечает следующее.
Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Как следует из материалов дела, 16.10.2017 между Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия и Обществом с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» заключен муниципальный контракт.
Согласно пункту 1.1 Контракта, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по сносу здания по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, 25, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять результаты работ, соответствующие требованиям качества и безопасности, а также оплатить их в порядке, сроки и размере, указанные в настоящем Контракте.
Согласно пункту 1.2 Контракта, работы по Контракту Подрядчик выполняет в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и обязуется сдать Заказчику в обусловленные Контрактом сроки выполненные объемы работ.
Пунктом 2.1 Контракта, Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные  Контрактом, и сдать результат Заказчику по акту установленной формы с характеристиками качества, установленными настоящим Контрактом. Качество выполненной работы определяется контрактным управляющим или комиссией по приемке работ, которая состоит из представителей Заказчика. 
Согласно пункту 2.2 Контракта, Подрядчик обязуется производить работы в полном соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, действующими нормами и требованиями законодательства РФ.
В соответствии с пунктом 2.4 Контракта, Подрядчик обязуется в ходе проведения работ выполнять все установленные строительными нормами и правилами, государственными стандартами и техническими регламентами требования безопасности производства работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
Также пунктом 2.5 Контракта, Подрядчик обязуется при производстве работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждения сооружений, помещений, находящимся на территории проведения работ, в том числе принадлежащих третьим лицам.
Также в соответствии с п. 3.1 Контракта Подрядчик обязуется  выполнить работы в следующие сроки:
- начало работ – дата заключения муниципального контракта;
- окончание работ – 30 ноября 2017 года.
Фактически Подрядчиком работы по муниципальному контракту завершены  22 декабря 2017 года. 
Согласно пунктов Контракта:
2.9. Заказчик вправе на протяжении выполнения работ проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а Подрядчик обязан представить по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за ходом выполнения работ и учетом фактически произведенных затрат.
6.1. Приемка выполненных работ оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. 
Результаты работ должны соответствовать локальному сметному расчету, требованиям государственных стандартов и нормативов или других обязательных документов. 
6.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки работ два экземпляра документов, указанных в п. 5.1 Контракта. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документов полностью и достоверно отражают фактически выполненные работы.
6.3. Подрядчик в соответствии с требованиями Контракта передает Заказчику выполненные объемы работ в сроки, предусмотренные Контрактом.
6.4. Заказчик обязан в течение пяти дней после окончания работ принять соответствующие объемы выполненных работ и подписать соответствующий акт приемки работ.
При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, несоответствий утвержденному локальному сметному расчету  или иных недостатков в работе, Заказчик обязан немедленно (не позднее 1-го дня с момента обнаружения) заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исправления. Подрядчик обязан произвести  необходимые исправления без дополнительной оплаты, в пределах  цены Контракта.
7.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта в соответствии со статьей 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
Распоряжением Администрации муниципального образования сельское поселение Лавретия от 18.10.2017 № 35-рг была назначена комиссия по проверке хода и качества выполненных работ по объекту «Снос здания по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева 25».
Данной комиссией, согласно 2.9 Контракта, на протяжении выполнения работ Подрядчиком по данному Контракту, проводился осмотр выполнения работ по сносу здания по адресу с. Лавретия, ул. Сычева, 25 и фиксировалось актами обследования.
Согласно актам обследования, Заказчиком по результатам осмотра установлено, что Подрядчиком произведены работы по сносу здания с нарушением технологии выполнения работ по Контакту.
Условиями муниципального контракта №0188300006517000111-0295134-02 от «16» октября 2017г. и приложениями № 1 (техническому заданию) и № 2 (локальному сметному расчёту) предусматривалось выполнение:
1.	Основных работ:
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	Разборка санитарно-технических систем: канализации
	10 м3 строительного объема
	453,5
	

	2
	Разборка санитарно-технических систем: центрального отопления
	10 м3 строительного объема
	453,5
	

	3
	Разборка санитарно-технических систем: водопровода
	10 м3 строительного объема
	453,5
	

	4
	Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности
	10 м3 строительного объема
	453,5
	

	5
	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий
	10 м3
	56,82
	



2. Соблюдение требований к качеству, безопасности и порядку выполнения работ, согласно пункту 2, 3, 4, 5 Технического задания, являющимся неотъемлемой частью Контракта.
В ходе заседания Комиссии представитель Заказчик устно пояснил, по факту, здание не разбиралось, а сносилось с применением строительных машин и механизмов, то есть с применением другого норматива, а именно «Разборка здания методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий». Что в свою очередь привело к снижению затрат на материалы, машины и механизмы, фонд оплаты труда и другое.
В связи с этим, Заказчиком было направлено письмо от 04.12.2017 № 01-22/123 в адрес Общества, о расторжении контракта по соглашению сторон на основании несоответствия технологии выполнения работ по сносу здания с техническим заданием и локальному сметному расчету Контракта и заключить дополнительное соглашение с локальным сметным расчетом в соответствии с выполненными работами.
Также, Заказчик пояснил, что Обществом не соблюдались требования безопасности производства работ, установленные строительными нормами и правилами, государственными стандартами и техническими регламентами, а именно:
- не велось освещение строительной площадки; 
- отсутствовали средства индивидуальной защиты;
- отсутствовали места временного и постоянного нахождения работающих;
- отсутствовал квалифицированный и аттестованный персонал при выполнении работ по сносу здания (со слов Заказчика от Общества на выполнение работ по сносу здания по адресу с. Лавретия, ул. Сычева, 25 прибыл только один представитель);
- не обеспечивалась своевременная уборка мусора с рабочей площадки и прилегающие к нему участки, а также данные условия были не соблюдены по окончанию срока действия Контракта (в материалах дела имеются копии актов осмотра, копии писем по переписке Заказчика с Обществом).
В соответствии с пунктом 3.2.14 Методических рекомендаций по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации, утвержденный Протоколом Межведомственной комиссии по подрядным торгам при Госстрое РФ от 05.10.1999 N 12, в журнале производства работ должен отражаться весь ход работ и все значимые для отношений сторон события и визироваться представителями подрядчика и заказчика. 
Проанализировав журнал производства работ, Комиссией установлено, что в процессе производства работ Заказчиком журнал производства работ не визировался. Данный журнал был направлен Заказчику только 30.11.2017 письмом № 30/11. В материалах дела имеется подтверждение данного факта.
В своих письменных объяснениях причин ненадлежащего исполнения Контракта Общество указывает, что Обществом выполнены работы в объеме и в срок, установленные Контрактом и отрицает свою вину ненадлежащего исполнения Контракта. Обществом не представлено Комиссии каких-либо доказательств и подтверждений, что Общество выполнило условия Контракта надлежащим образом.
Также Заказчиком был заключен договор на проведение экспертизы с Обществом с ограниченной ответственностью «Терра» (далее – ООО «Терра»). 
Данная организация является членом Ассоциации саморегулируемой организации «Генеральный альянс строительных организаций» и включен в Национальный реестр специалистов (официальный сайт http://nrs.nostroy.ru/) с выдачей свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3039.01-2016-7728719347-С-249 от 03.08.2016 г (в материалах дела имеется копия данного свидетельства).
Согласно пункту 2 Приложения №1 Приказа Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства» (далее – Приказ Минстроя № 688/пр), национальные реестры содержат зафиксированные на материальном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения о специалистах в области инженерных изысканий, специалистах в области архитектурно-строительного проектирования, специалистах в области строительства соответственно, которые в соответствии с частью 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4305, N 52, ст. 7494) (далее - Кодекс) имеют право осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и должностные обязанности которых соответствуют требованиям частей 3 и 5 статьи 55.5-1 Кодекса соответственно, а также сведения об индивидуальных предпринимателях, руководителях юридического лица, самостоятельно организующих выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее - специалисты).
Согласно пункту 3 Приложения №1 Приказа Минстроя № 688/пр, ведение национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, на электронных носителях путем внесения в него реестровых записей.
ООО «Терра» было представлено заключение строительно-технической экспертизы качества выполненных работ по объекту «Снос здания по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, 25», которое также подтверждает ненадлежащее исполнение муниципального контракта.
Антимонопольный орган, рассматривающий вопрос о включении сведений в реестр, не может ограничиваться формальной констатацией лишь факта об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением исполнителем условий контрактов, не выявляя иные связанные с ним обстоятельства, в том числе наличие или отсутствие вины данного субъекта.
Комиссия приходит к выводу, что Обществом не предприняты необходимые и разумные меры с целью исполнения Контракта, в поведении Общества присутствуют признаки недобросовестности. 
В процессе производства работ по Контракту, Обществом были не соблюдены требования качества и безопасности работ, нарушен порядок выполнения работ, установленный в техническом задании и локальном сметном расчете.
До истечения срока указанного в контракте (до 22.12.2017) Обществом не были проведены работы по отчистке строительной площадки, объект не был готов к приемке в эксплуатацию, что нарушает пункт 2.3 Контракта. 
Лишь только 29.12.2017 Обществом было направлено письмо № 29-12 о сдаче площадки объекта работ с приложением акта приемки передачи и фотоотчета.
Комиссия приходит к выводу, что Обществом неоднократно нарушались сроки выполнения Контрактов, что говорит о недобросовестном отношении Общества к выполнению работ в срок. 
Представителем Общества не представлено Комиссии каких-либо доказательств и подтверждений, что Общество по объективным причинам или по техническим причинам не выполнило условия Контракта.
Лицо, принимающее участие в закупке, подавая заявку на участие в электронном аукционе, должно осознавать все связанные с таким участием риски и возможность наступления для него неблагоприятных последствий в случае признания последнего победителем и уклонения от исполнения контракта в дальнейшем.
Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и др.
Доказательств возникновения у Общества каких–либо обстоятельств, возникших вследствие непреодолимой силы и не позволивших ему исполнить надлежащим образом требования Контракта и законодательства в Чукотское УФАС России не представлено.
Комиссия Чукотского УФАС России полагает, что Общество должным образом не исполнило условие контракта в установленные сроки, что свидетельствует о недобросовестных действиях Общества.
Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных в общих положениях законодательства в сфере закупок, по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере размещения заказов, следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
В соответствии с частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
На основании изложенного Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе, Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные Администрацией муниципального образования сельское поселение Лавретия о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» (юридический адрес: <…>, ИНН 3849019303, ОГРН 1113850055065), включить в реестр недобросовестных поставщиков.
2.  Датой включения сведений в отношении Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Подрядчик» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.   Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет со дня их внесения.

Председатель Комиссии	_________________________		<…>
Члены Комиссии			_________________________		<…>
					_________________________		<…>


Решение может быть обжаловано в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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